



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 53

Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 SOSTE BUS DI LINEA IN VIA CANEVARI, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI, FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO - CIG. : 7280238274 - CUP : G31B17000690004

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **OTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
----------	---------

1)	SACCHETTI CHRISTIAN	SINDACO	X	
2)	BIAGGI PAOLA	VICE SINDACO	X	
3)	MARCARINI MARIELLA	ASSESSORE	X	

Totale:	3	0
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELINA MARANO _____

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 SOSTE BUS DI LINEA IN VIA CANEVARI, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI, FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO - CIG. : 7280238274 - CUP : G31B17000690004

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale con delibera n. 54 del 31.10.2017 ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione n. 2 soste bus di linea in via Canevari, modificando quelle esistenti, formazione di tratto di pista ciclo-pedonale e di collegamento per un importo di complessivi €. 59.775,95 di cui €. 45.594,62 per lavori oltre €. 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 61 dell' 1.12.2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Colombi srl con sede in Genivolta (CR) via Casa Colombi, a seguito esperimento di procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, per il corrispettivo di €. 45.138,00 (di cui €. 300,00 per oneri relativi alla sicurezza), al netto del ribasso d'asta - oltre IVA 10%, complessivamente €. 49.651,80;
- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 62 dell' 1.12.2017 è stato affidato l'incarico di direzione, contabilità e coordinamento alla sicurezza dei lavori di cui all'oggetto all'arch. Morris Cicognini di Cappella Cantone (CR) per l'importo di €. 4.821,44 (inclusi 4% CGA e 22% IVA);

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune varianti al progetto originale, come dettagliatamente elencate nella relazione di perizia redatta dal Direttore dei lavori all'arch. Morris Cicognini, pervenuta all'Ufficio Protocollo l'8.11.2018 al n. 42986, che evidenziano in incremento della spesa relativa ai lavori pari ad €. 2.576,28 oltre IVA 10%, complessivamente €. 2.833,01;

DATO ATTO CHE:

- le motivazioni della perizia rientrano nei presupposti di cui all'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inoltre l'importo della stessa è contenuto nella misura del 20%, dell'importo contrattuale e trova copertura utilizzando il ribasso d'asta, gli imprevisti e parte delle somme messe a disposizione per i lavori in economia,
- di affidare i lavori alla ditta appaltatrice Costruzioni Colombi srl di Genivolta (CR);

RITENUTO OPPORTUNO approvare tale perizia suppletiva;

VISTO il DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DLgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai Responsabili di Settore interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva relativa dei lavori dei lavori di realizzazione n. 2 soste bus di linea in via Canevari, modificando quelle esistenti, formazione di tratto di pista ciclo-pedonale e di collegamento, per l'importo totale di €. 2.833,01, dando atto che tale perizia è conforme al disposto all'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (inferiore al 20% dell'importo contrattuale);
2. di dare atto che il quadro economico comparativo, a seguito dell'approvazione della perizia di cui al presente atto, è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI APPALTO RIBASSO 1,6594%	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE
LAVORI	€. 45.594,62	€. 44.838,00	€. 47.414,28
PIANO SICUREZZA	€. 300,00	€. 300,00	€. 300,00
SPESE TECNICHE COOR. SICUREZZA IN FASE ESEC. (INCLUSO CNPAIA 4%)	€. 4.000,00	€. 3.952,00	€. 3.952,00
IVA 22% PRESTAZ. PROFESS.	€. 880,00	€. 869,44	€. 869,44
SPESE ALLACCIO LINEA ELETTRICA	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00
SPESA INCENTIV. INTERNA 2%	€. 911,89	€. 911,89	€. 911,89
IVA 10% LAVORI E ONERI SICUR	€. 4.589,46	€. 4.513,80	€. 4.771,43
IMPREVISTI	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 0
TOTALE	€. 59.775,95	€. 58.885,13	€. 59.719,04

3. di dare atto che la maggiore spesa di €. 2.833,01 viene finanziata con le economie realizzate con il ribasso d'asta e gli imprevisti;
4. di imputare la spesa di €. 2.833,01 alla missione 10, programma 5, U. 2.05.99.99.999 cap. 8680 del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
Dott. CHRISTIAN SACCHETTI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 22-11-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 08-11-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 02-12-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO