



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 37 del 29-10-2020

Oggetto:

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO PALESTRA
COMUNALE - CODICE CUP : G32J19001420004 - CIG. 8169610F6E**

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 37 DEL 29-10-2020

AD OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO PALESTRA COMUNALE - CODICE CUP : G32J19001420004 - CIG. 8169610F6E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale con delibera n. 20 del 04.05.2020 ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della palestra comunale, per un importo di complessivi €. 79.431,58 di cui €. 64.598,12 per lavori, di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 33 del 06.10.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa IDROTERMO CREMASCA SRL con sede in Chieve (CR) ,a seguito esperimento di procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, per il corrispettivo di €. 63.000,00 (di cui €. 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), al netto del ribasso d'asta - oltre IVA 10%, complessivamente €. 69.300,00;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 70 del 17.12.2020 è stato affidato l'incarico di direzione e contabilità dei lavori di cui all'oggetto alla Società G&B srl nella persona del Legale rappresentate arch. Alessandro Guffi di San Bassano (CR) per l'importo di €. 4.880,00 (incluso 4% contributo previdenziale CNPAIA e IVA 22%);
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 71 del 17.12.2020 è stato affidato l'incarico di coordinamento generale della sicurezza cantieri dei lavori di cui all'oggetto all'arch. Roberto Bertoli di Crema (CR) per l'importo di €. 1.464,00 (incluso 4% contributo previdenziale CNPAIA e IVA 22%);

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, in seguito al verificarsi di alcune situazioni operative impreviste connesse a maggiori costi derivanti da difficoltà operative e dalla modifica dei percorsi delle condutture e linee, si è reso necessario provvedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante, redatta dal Direttore dei lavori arch. Alessandro Guffi, pervenuta all'Ufficio Protocollo il 29.10.2020 al n. 3527, che evidenzia un incremento della spesa relativa ai lavori pari ad €. 2.261,44 oltre IVA 10%, complessivamente €. 2.487,58;

DATO ATTO CHE:

- le motivazioni della perizia rientrano nei presupposti di cui all'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inoltre l'importo della stessa è contenuto nella misura del 20%, dell'importo contrattuale e trova copertura utilizzando il ribasso d'asta ed imprevisti,
- di affidare i lavori alla ditta appaltatrice IDROTERMO CREMASCA S.R.L. di Chieve (CR);

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,

- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2020;

RITENUTO OPPORTUNO approvare tale perizia suppletiva;

VISTO il DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DLgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto all'individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all'attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di efficientamento energetico della palestra comunale, per l'importo totale di €. 2.487,58 (IVA 10% inclusa), dando atto che tale perizia è conforme al disposto all'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (inferiore al 20% dell'importo contrattuale);
2. di dare atto che il quadro economico comparativo, a seguito dell'approvazione della perizia di cui al presente atto, è il seguente:

| | QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | QUADRO ECONOMICO DI APPALTO RIBASSO | QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE |
|--|-------------------------------------|--|---|
| LAVORI | €. 64.598,12 | €. 63.000,00 | €. 65.261,44 |
| PIANO SICUREZZA | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 | €. 1.200,00 |
| SPESE TECNICHE COOR. SICUREZZA IN FASE ESEC. (INCLUSO CNPAIA 4%) | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 |
| IMPREVISTI | €. 403,32 | €. 403,32 | €. 0 |
| FUNZIONI RUP | €. 1.300,00 | €. 1.300,00 | €. 1.300,00 |
| IVA 10% SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA IVA 22% SU IMPREVISTI, SPESE TECNICHE E RUP | €. 7.930,14 | €. 7.484,33 | €. 7.670,14 |
| TOTALE | €. 79.431,58 | €. 77.387,65 | €. 79.431,58 |

3. di imputare la spesa di €. 2.487,58 al capitolo 8200 codice bilancio 06.01 – 2.05.99.99.999 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge;
4. di dare atto che la suddetta opera è interamente finanziata con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
5. di dare il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Trasparenza," sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Trigolo, 29-10-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-11-2020 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

Lì, 29.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-11-2020 al 26-11-2020

Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi