



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 27

Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOIO N. 1 DELLA
PALESTRA COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
----------	---------

1)	SACCHETTI CHRISTIAN	SINDACO	X	
2)	BIAGGI PAOLA	VICE SINDACO	X	
3)	MARCARINI MARIELLA	ASSESSORE	X	

Totale:	3	0
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FAUSTO RUGGERI _____

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOIO N. 1 DELLA PALESTRA COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 0.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dello spogliatoio n. 1 della palestra comunale per l'importo complessivo di €. 60.144,14 di cui €. 48.121,77 per lavori a base di gara (comprensivi di €. 1.918,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso),
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 11 del 14.04.2016 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Corna Giuseppe con sede in Ripalta Cremasca (CR) via Cappi 24, a seguito esperimento di procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, per il corrispettivo di €. 38.510,17 (di cui €. 19.18,80 per oneri relativi alla sicurezza), al netto del ribasso d'asta - oltre IVA,
- in data 19.05.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. N. 1053, estremi registrazione : Serie 1T numero 6376 del 01.06.2016,

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie modifiche alle previsioni del progetto originario, come dettagliatamente elencate nella relazione di perizia redatta dal Direttore dei lavori ing. Michele Gelera, in conformità all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., pervenuta all'Ufficio Protocollo il 29.04.2016 al n. 1532;

PRECISATO che l'impresa Corna Giuseppe si impegna a realizzare le opere di cui alla presente variante alle stesse condizioni generali e particolari previste nel contratto principale;

DATO ATTO che l'importo della suddetta perizia di variante ammonta a complessivi €. 4.248,19 ed è pertanto contenuto entro il 10% di aumento rispetto ai lavori già appaltati, rientrando così nel punto 3 dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006;

RITENUTO OPPORTUNO approvare tale perizia di variante;

VISTO il DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il DLgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai Responsabili di Settore interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva relativa dei lavori di manutenzione straordinaria dello spogliatoio n. 1 della palestra comunale, per l'importo totale di €. 4.248,19, dando atto che tale perizia è conforme al disposto del punto 3 dell'art. 132 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 (inferiore al 10% dei lavori appaltati);
2. di dare atto che il quadro economico comparativo, a seguito dell'approvazione della perizia di cui al presente atto, è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI APPALTO RIBASSO 16,65%	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE
LAVORI	€. 46.202,97	€. 38.510,17	€. 41.795,44
PIANO SICUREZZA	€. 1.918,80	€. 1.918,80	€. 1.918,80
SPESE TECNICHE D.L. E CONTABILITA' (INCLUSO CNPAIALP 4%)	€. 3.120,00	€. 3.120,00	€. 3.120,00
SPESE TECNICHE COOR. SICUREZZA (INCLUSO CNPAIALP 4%)	€. 2.080,00	€. 2.080,00	€. 2.080,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE PERIZIA VARIANTE (INCLUSO CNPAIALP 4%)			€. 520,00
IVA 10%	€. 4.812,18	€. 4.042,90	€. 4.371,42
IVA 22% su spese tecniche	€. 1.144,00	€. 1.144,00	€. 1.258,40
FONDO INCENTIVANTE	€. 866,19	€. 866,19	€. 866,19
TOTALE	€. 60.144,14	€. 51.682,06	€. 55.930,25

3. di dare atto che la maggiore spesa di €. 4.248,19 viene finanziata con le economie realizzate con il ribasso d'asta;
4. di imputare la spesa di €. 4.248,19 al codice bilancio 06.01-2.05.99.999 cap. 8200 gestione residui del bilancio 2016;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. FAUSTO RUGGERI

Il Sindaco PRESIDENTE
Dott. CHRISTIAN SACCHETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 10-06-2016

Il Segretario Comunale
Dott. FAUSTO RUGGERI

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 19-05-2016 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 20-06-2016

Il Segretario Comunale
Dott. FAUSTO RUGGERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. FAUSTO RUGGERI