



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 46 del 12-11-2020

Oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - CUP G36J20000600001 - CIG. :Z272E36033

OGGETTO : "APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - CUP G36J20000600001 - CIG. :Z272E36033"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 07.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'impiantistica elettrica della sede municipale, comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 50.000,00,
- con determina n. 28 del 08.09.2020 è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei suddetti lavori a cura del RUP ai sensi dell'art. 36, comma 2^ lettera a) del Codice dei Contratti , sulla piattaforma telematica di contrattazione Sintel di A.R.I.A. S.p.A.;
- con determina n. 30 del 12.09.2020 è stato affidato l'incarico per i lavori in oggetto alla ditta Monti Alfredo con sede a Capralba (CR) via Crema 32 – P.IVA 03299670160 al prezzo netto dei lavori di €. 35.387,26 , di cui €. 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva 22% per un totale di €. 43.172,46;
- che la suddetta opera è finanziata con il contributo di €. 50.000,00 di cui all'art. 1, comma 29 della L. 27.12.2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020".

CHE nel corso della fase realizzativa in relazione all'economia di spesa generata dal ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dall'ammontare degli imprevisti presenti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione è emersa la necessità e la possibilità di ricorrere alla realizzazione di alcune lavorazioni originariamente non previste in rapporto alle disponibilità di bilancio, lavorazioni riguardanti l'appalto in argomento ed aventi natura e tipologia già previste in progetto e contratto;

VISTA la Relazione tecnica illustrativa a firma del professionista p.i. Pietro Zambelli nella sua qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta all'Ufficio Protocollo in data 12.11.2020 al n. 3693, afferente la perizia suppletiva non costituente variante sostanziale ai lavori in oggetto che prevede la realizzazione delle seguenti maggiori opere:

1. Alimentazione 230V impianto TV.CC.;
 2. Alimentazione elettrica fontana esterna;
 3. Certificazione rete dati con strumentazione riflettometrica adeguata
- il tutto per un totale di €. 666,22 (I.V.A. 22% esclusa), corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta di €.666,22 I.V.A. esclusa con oneri per la sicurezza non incidenti;

CHE la perizia in trattazione, non comporta l'approvazione di spese aggiuntive da parte dell'ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non subisce incrementi confermandosi in definitivi €. 50.000,00, così dettagliatamente costituiti:

A) <u>COSTO DELLE OPERE APPALTATE</u> (€.36.053,48)		
<u>Opere appaltate in Contratto</u> (€.35.387,26)		
– Lavori a corpo:	€.	34.887,26
– Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):	€.	500,00
<u>Opere in Perizia</u> (€. 666,22)		
– Lavori a corpo:	€.	666,22

– Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):	€ .	/
B) SOMME A DISPOSIZIONE (€ 16.942,53)		
• I.V.A. 22% su IMPORTO LAVORI	€.	7.931,77
• SPESE TECNICHE GENERALI + CONTR. PREV.LE	€.	4.350,00
• I.V.A. su SPESE TECNICHE	€.	957,00
• INCENTIVI E SPESE ATTIVITA' TEC. AMM. R.U.P.	€.	707,75
• IMPREVISTI	€.	/
TOTALE (A + B)	€.	50.000,00

DATO ATTO che l'importo contrattuale complessivo dei lavori appaltati all'impresa MONTI ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Capralba (BG), in via di definitiva ultimazione, ammontano a complessivi € 36.053,48 I.V.A. 22% esclusa, ovvero € 35.387,26 (imp. netto appalto) + € 666,22 (imp. netto contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di € 43.985,25;

CHE l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione i documenti di perizia in argomento;

RITENUTO di procedere alla approvazione della perizia suppletiva non costituente variante sostanziale in argomento;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08.2019, afferente la nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- lo Statuto del Comune;
- l'Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
- l'Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,
- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2020;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4[^] del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva non costituente variante sostanziale relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'impiantistica elettrica della sede municipale, per l'importo totale di € 812,79 (IVA 22% inclusa), dando atto che tale perizia è conforme al disposto all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (inferiore al 10% dell'importo contrattuale);
2. di dare atto che per effetto della presente perizia suppletiva l'importo contrattuale complessivo dei lavori appaltati all'impresa MONTI ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Capralba (BG) ammontano a complessivi € 36.053,48 I.V.A. 22% esclusa, ovvero € 35.387,26 (imp. netto appalto) + € 666,22 (imp. netto contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di € 43.985,25;
3. di confermare, in armonia con la citata delibera G.C. n. 42/2020 l'imputazione della spesa ala capitolo 6330/10 codice bilancio 08.01 – 2.05.99.99.999 del bilancio 2020.

Trigolo, 12-11-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-12-2020 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

Lì, 12.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31-12-2020 al 14-01-2021

Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi