@  COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N._23 del 24-05-202]

Oggetto:

APPROVAIZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA
ROGGIA AGOSTA IN VIA BREDE A SEGUITO DI EROSIONE ALLIMPRESA

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO (CR) - CUP G33H20000450006 - CIG.
: Z7A2FA26DE




SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 23 DEL 24-05-2021

AD OGGETTO: APPROVAIZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE
E BANCHINA ROGGIA AGOSTA IN VIA BREDE A SEGUITO DI EROSIONE ALL'IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO (CR) - CUP G33H20000450006 - CIG. :
Z7A2FA26DE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

e con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, e stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
in oggetto comportante un quadro economico complessivo di spesa di £.
24.840,00, finanziata in parte con contributo regionale di €. 22.356,00 e con
fondi propri di bilancio,

e con propria determina n. 59 del 15.12.2020 e stata indetta la procedura per
I'affidamento diretto dei lavori in oggetto;

e con propria determina n. 65 del 18.12.2020 si aggiudicavano i lavori in
argomento in favore dell'impresa COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL con
sede in Trigolo in via Delle Industrie 36/38 — P.IVA 00964490197, il tutto al
prezzo netto contrattuale di €. 20.000,00, di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% per un importo complessivo di €.
22.000,00;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal responsabile dell’ Ufficio Tecnico
arch. Morris Cicognini, afferente lo stato unico e finale dei suddetti lavori a tutto |l
24.03.2021, comportante un importo netto a consuntivo di €. 20.000,00 oltre 10%
complessivamente €. 22.000,00 costituita dai sotto elencati documenti:

stato unico e finale,

quadro economico definitivo, libretto delle misure, registro di contabilita,
verbale ultimazione lavori,

certificato diregolare esecuzione;

RICHIAMATO, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si
evince che i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;

RITENUTO opportuno liquidare il suddetto stato finale di complessivi €. 22.000,00
(inclusa IVA 10%);

RICHIAMATO lo Statuto comunale;




VISTO il D.Lgs. n. 50/2016

RICHIAMATO I'art. 183 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

ATTESO che con Decreto sindacale prot. n. 2 del 17.08.2019 si & provveduto
all'individuazione del Responsabile dei servizi tecnici ed all’aftribuzione delle
relative funzioni;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnica predisposta dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico arch. Morris Cicognini, relativa allo stato unico e finale
dei lavori di ripristino di un tratto spondale e banchina della roggia Agosta in
via Brede a seguito di erosione di seguito elencata:

stato unico e finale,

quadro economico definitivo, libretto delle misure, registro di contabilita,
verbale ultimazione lavori,

certificato di regolare esecuzione;

2. di prendere atto che I'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione
la contabilita afferente lo Stato finale/Conto finale in trattazione;

3. di liguidare e pagare dell'impresa COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL con
sede in Trigolo in via Delle Industrie 36/38 — P.lva 00964490197, la spesa
complessiva di €. 22.000,00 ( .V.A. 10% inclusa);

4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €. 22.000,00 € gida stata
impegnata con la determina n. 65 del 18.1.2020 al capitolo 6330/10 codice
bilancio 08.01 - 2.05.99.99.999 del bilancio 2020;

5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei
parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale.



Trigolo, 24-05-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrd comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrd pubblicata all’ Albo  Pretorio
dal 29-05-2021 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarita contabile
Attestante la copertura finanziaria

favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 24.05.2021 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione e stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune
dal 29-05-2021 al 12-06-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi




ws COMUNE DI TRIGOLO

Allegato Determina n, 7 T deré'?('%? 22

PROVINCIA DI CREMONA O Segr. Comunale =
Piazza Europa 2 26018 TRIGOLO O Serv, Econom. Fia,
Tel. 0374 370122 Fax 0374 375165 T UM, Tecnice
C.F. e p. VA 00304290190 '
E-mail : protocollo@comune trigolo.cr.it ¥ R“PW"WIQ del Servizio

PEC: comune.tfrigolo@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATAE LL. PP.

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7TA2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

Importo contrattuale dei Lavori

€.20.000,00+ I.V.A. 10% (€.2.000,00) = €.22.000,00

STATO FINALE LAVORI

A TUTTO IL 24.03.2021

Importo generale progetto (I.V.A. 22% inclusa) €.24.840,00 Data della consegna 28.01.2021
Importo Lavori a base d’Appalto (1.V.A. 10%esclusa) €.20.000,00 Data inizio lavori 28.01.2021
Importo Lavori a base d’Asta (soggetti a ribasso) €.19.000,00. Durata prevista lavori 56 gg.
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.000,00 Scadenza del tempo utile per

l'ultimazione dei lavori 25.03.2021
Importo netto dei lavori appaltati €. 20.000,00

(Oneri per la Sicurezza inclusi - .V.A. esclusa)

Sospensione lavori per giorni 00 gg.

Importo dei lavori aggiuntivi a seguito di perizie €.0.00 Nuova scadenza utile per 00/00/0000
suppletive-modificative al netto del ribasso d’'asta I'ultimazione dei lavori

(Oneri per la Sicurezza inclusi - 1.V.A. esclusa)

Totale netto dei lavori appaltati €. 20.000,00

(Oneri per la Sicurezza inclusi - |.V.A. esclusa)

Trigolo, |i 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI - IL RUP
Cico | ARCH RRIS

LA DITTA APPALTATRICE
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL

Costruzi A'E%ﬁEghbﬁ EFs 4
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Allegato Determina n, 2.%_ del -_534_03—_ a
G Segf, COmUﬂale eesuensens

‘@&  COMUNE DI TRIGOLO

PROVINCIA DI CREMONA O Serv. Econom Fin
Piozza Europa 2 26018 TRIGOLO _Zutt, Tecnioe
B Tel. 0374 370122 Fax 0374 375165 W ASROONSALIN oy gy

C.F. e p.IVA 00304290190
E-mail : protocollo@comune triaolo.cr.it
PEC: comune.¥rigolo@pec reaione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E LL. PP.

lllIII..I.I.II-IIIII--IIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIII-III.IIII.IIIIIIIIII'
Oggetto dell'Appalto

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7A2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

il Quadro Economico generale di spesa non ha subito incrementi, confermandosi in definitivi €.24.840,00,
cosi dettagliatamente costituiti:

a) LAVORI
¢ lavori €. 19.000,00
e sicurezza ordinaria non soggetta a ribasso €. 1.000,00
TOTALE LAVORI (a) €. 20.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE
« Spese tecniche per geologo €. 900,00
e Contrib. prev.le 2 % €. 18,00
* Spese tecniche per collaudo strutturale opere €. 1'040,38
e Contrib. prev.le 4 % €. 41,62
e |V.A. 22% su Spese tecniche e Contrib. prev.le €. 440,00
e spese per attivita tecnico amministrative connessealla €. 400,00
progettazione di supporto al resp. proced. parial 2%
dell'importo netto dei lavori a base d’appalto
* IVA 10% sull'importo delle opere in appalto €. 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) €. 4.840,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b) €. 24.840,00

In fede.

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI - IL RUP
CICOGNINI ARCH. MORRIS
J
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PROVINCIA DI CREMONA O 5o Comunate
SETV. Econom, Fig,
Piazza Europa 2 26018 TRIGOLO Ut Tecnice
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E-mail ; protocollo@comune.trigolo.cr.it
PEC: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E LL. PP.

Oggetto dell'’Appalto

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7A2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

Importo contrattuale dei Lavori

€.20.000,00+ I.V.A. 10% (€.2.000,00) = €.22.000,00

LIBRETTO DELLE MISURE

RELATIVO ALLO STATO FINALE A TUTTO IL 24.03.2021

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI - IL RUP LA DITTA APPALTATRICE
CICOGNINLARCH. MORRIS COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
) V\’J ANDREOL| ALCIDE
{ oat Costruziopi Edili ANDREOLFs.T.I.

Via delle Ind tlie, 34/38

2601\8 TRI (GR)
Tel. x OB78)3
C.F ePWVAYXD

R.E.A CR124645 - Cap. Sociale €. 50.000,00 i.v.



DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE LAVORI
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. |delle misure di sicurezza. delle procedure ed apprestanenti

LAV

INTERVENTO DI RIPRISTINC DI TRATTO SPONDALE
E BANCHINA A SEGUITO DI EROSIONE (Cat 1)

Onen merent: lallestimentc e gestione del cantiere con mispetto

previsti dal piano di sicurezza e coordmamento e dalle normmtive
vigentim matena di sicurezza, conpreso lallestmento di
baracche di cantiere e locali a servizio della d1., co:
allestomento di sistena di recmzione e protezone dellarea d:
cantiere, conutiizo dibamere tpo New Jersey in matenale
plastico nenpibile e parapettia cavalletto in acciaio, conpreso di
sstem di fissaggio ed ancoraggo. di cartellonistica e sistemn di
azione.
Conpreso di allestimento di sistens di accesso alle propneta
prvate nediante apposizone di passerelle pedonali dotate di
parapetto e passerelle cammaie. con segnalazoni hurmose e
cartellonistica.
Conprese di oneri per defiizione di segnaletica semfonca e'o
manuale ed apprestamenti di regolazione del traffico come da
wane della viabilita concordato con I'Anmanis trazione
ovinciale/Conumale e secondo le mdicazon: di cwr al DM 10
higho 2002; conpreso di onen per presentazione ed ottenimento
del nulla osta’autorizazione del piano di viabilita.

SOMMANO a corpo)

Scavo di fondazione a sezione obbligata in alveo, per quantitativo
ninme dime 30, esegurto conmezd meccanici ﬁ?w gﬁa profondita
e rous A TPTID o i o ety conpesto |

0 ]
Fotgjmrg_ stesae cil.indm%uu di mistaaiummk di flume o cava, in sorte|
e scevra da matenah temros:

Cakestuzzo m opera per fondazioni e nurature armate, S;NI EN 206-
1) gettato con Iausilio dicasseria pannell e successivo disamo,
eschuso faro.C2530 (Rek 30)

Accialo per cemento ammto posto m opera B450A/C

Pempiego delmateriale accatastato hmgo la sede di lavoro conpreso
1 cance. 1l trasportoe la resa

Pisagomatum fondo roggia mediante stesa di materiale scavato

SOMMAND a corpo

Opere di regmazione acque, per la nuova costruzione di pamatie e
mnforzi non quantificabib a nasura. da verificare con regolatoria
tecnica e soggette a ordme e venfica della DL

SOMMANO a corpo

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI - IL RUP

Cl

N} ARCH. RRIS
~

COSTRUZIONI

1,000

LA DITTA APPALTATRICE
EDILI ANDREOLI SRL




CO M U N E D] TR[GO LO Allegato Determina n, . ‘25 o Qo255

D Segr ComUnale 11 “.“". 2%
PROVINCIA DI CREMONA (J Serv. Econom. Fin.

Pi E 2 26018 TRIGOLO JZIVU”' Tecnice

iazza Europa

Tel. 0374 370122 Fax 0374 375165 Il Responsablle del Servizto
C.F.e p. VA 00304290190

E-mail : protocollo@comune.tfrigolo.cr.it

PEC: comune.irigolo@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E LL. PP.

Oggetto dell'Appalto

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7A2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

Importo contrattuale dei Lavori

€.20.000,00+ I.V.A. 10% (€.2.000,00) = €.22.000,00

REGISTRO DI CONTABILITA’

RELATIVO ALLO STATO FINALE A TUTTO IL 24.03.2021

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAV IL RUP

LA DITTA APPALTATRICE
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL

CostruzioMﬂRE

Zo2,
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LAVORI A CORPO

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE
E BANCHINA A SEGUITO DI EROSIONE (Cat 1)

Oneri merenti lallestimento e gestione del cantiere con nspetto
delle nisure di sicurezza, delle procedure ed apprestamenti

previsti dal piano d: sicurezza e coordinamento ¢ dalle normatrve
vigenti i materia di sicurezza, conpreso lallestimento di
baracche di cantiere e locali a senvizio della d1. co:
allestimento di sistem di recinzione e protezione dellarea di
cantiere. conutlizo dibamere tipo New Jersey m matenale
plastico nenpibile e parapettia cavalletto in acciaio, compreso di
sisten di fissaggio ed ancoraggio. di cartellonistica e sistenm di
ne.
Conpreso di allestimento di sistem di accesso alle propneta
private nediante apposidone di passerelle pedonali dotate di
parapetto e passerelle carmaie, con segnalazoni himinose e
cartelonistica.
Conpreso di onen per definizione di segnalencasemafonca e'o
nmpuale ed apprestamenti di regolazione del traffico come da
piano della via concordato con 'Anmnistrazione
Provinciale/Conmmale e secondo le mdicazoni di cw al DM 10
higho 200; conpreso di oner per presentazione ed ottenimento
del nulla osta’autonzzazione delpiano di viabilita.

SOMMANO a corpo

Scavo di fondazione a sezone obblhigata in abveo, g antitatvo
0

mnmo dine 30, esezsmoconm meccanxi profondita
nussimn di nt 120 offre i puano di sbmcmnlo conpreso i

?lm slesaenc?!mgahm d?ﬁ?t‘aﬂanﬁe di fume o cava, m sore)

e scevra da materiali temosi
Cakestmzzo m opera per fondazioni e murature amuate, (UNI EN 206-
qunato con I'a'usﬂn dicassen a pannell e successivo disammo,
50 ferro C25/30 (Rek 30)
Accumio per cemento ammto postom opera B4S0A/C

Rempiego delmateriale accatastato hingola sede dilavoro conpreso
1l canco. il trasportoe la res

Risagomatura fondo roggia mediante stesa di nmteriale scavato

SOMMANO a corpo)

Opere di regmmazione acl%ue per la nuova costruzione di paratie e
mforzi non quantificabil a misura. da verificare con regolatonia
tecnica e soggette a ordme e verifica della DL

SOMMANO a corpo)

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVO

Cl

-IL RUP
| MORRIS

10008 1000000 1000,000

1004 1800000 18000.000

1000 1000.000 1.000,000

LA DITTA APPALTATRICE
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
ANDREOLI ALCIDE

DREOLIs.r.l.

fle In

Tel. e fax
C.FeP
R.EA CR124

0G/e 4080197
Cap. Sociale €. 50. 000,001iv.
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UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATAE LL. PP.

Oggetto dell’Appalto

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7A2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appaito

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

Importo contrattuale dei Lavori

€.20.000,00+ I.V.A. 10% (€.2.000,00) = €.22.000,00

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’anno Duemilaventuno, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di MARZO, in Comune di Trigolo.

Visto e richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni
(Codice);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.65 in data 10.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
afferente I'approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera pubblica “INTERVENTO DI RIPRISTINO DI
TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI EROSIONE”:

Richiamata la Determinazione del Responsabile dellArea Tecnica comunale n.65 in data 18.12.2020,
afferente l'affidamento diretto a cura del RUP dei lavori in argomento in favore dell'impresa
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL. con sede in Trigolo (CR), risultata aggiudicataria dell'appalto in
argomento per un importo netto contrattuale di €.20.000,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda
complessiva di €.22.000,00;

Preso atto che I'aggiudicazione di cui sopra, ha assunto piena e regolare efficacia;

Rilevato che, limporto contrattuale complessivo dei lavori appaltati allimpresa COSTRUZIONI EDILI
ANDREOLI SRL. & confermata in complessivi €.20.000,00 I.V.A. 10% esclusa:

Richiamati i documenti progettuali e gli atti di gara, con particolare riferimento:
» al Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata D.G.C. n.65/2020;
* alla Lettera di invito/disciplinare di gara appositamente definiti per I'appalto dei lavori in argomento;

Richiamati:
e il Verbale di consegna dei lavori in data 28.01.2021



Presoattoche: :
e il termine ultimo per dare compiuti ed ultimati i lavori in contratto era originariamente previsto per |l

giorno 25'marzo 2021 p.v..;

ACCERTATO CHE i lavori sono stati effettivamente ultimati:

S| DICHIARA E CERTIFICA

Che tutti i lavori connessi all’appalto in argomento sono stati ultimati in data 24 Marzo 2021.

Trigolo, li 24.03.2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI - IL RUP LA DITTA APPALTATRICE
C NINI ARCH. nﬁms COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL

REBES ¢

trie, 36/38
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OJ Segr. Comunale
PROVINCIA DI CREMONA CJ Serv. Econom. Fip

0 utt, -
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UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E LL. PP.

Oggetto dell’Appalto

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE
Codice CUP: G33H20000450006
Codice CIG: Z7A2FA26DE

Ditta Appaltatrice

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL
TRIGOLO (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.65 IN DATA 10.12.2020

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N.65 IN DATA 18.12.2020

Importo contrattuale dei Lavori

€.20.000,00+ L.V.A. 10% (€.2.000,00) = €.22.000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno Duemilaventuno, il giorno 21 (venti ) del mese di Maggio, in Comune di Trigolo.
Il sottoscritto professionista CICOGNINI ARCH. MORRIS nella sua qualita di Direttore dei Lavori e RUP:

Visto e richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni
(Codice);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.65 in data 10.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
afferente I'approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera pubblica “INTERVENTO DI RIPRISTINO DI
TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI EROSIONE”; esecutiva ai sensi di legge, e
comportante una spesa complessiva di €. 24.840,00 cosi distinta:

a) LAVORI
e lavori €. 19.000,00
e sicurezza ordinaria non soggetta a ribasso €. 1.000,00
TOTALE LAVORI (a) €. 20.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE
s Spese tecniche per geologo €. 900,00
e Contrib. prev.le 2 % €.18,00
* Spese tecniche per collaudo strutturale opere €. 1'040,38
e Contrib. prev.le 4 % €.4162
e 1V.A 22% su Spese tecniche e Contrib. prev.le €. 440,00
e spese per attivita tecnico amministrative connessealla €. 400,00

progettazione di supporto al resp. proced. parial 2%
dellimporto netto dei lavori a base d’'appalto
* IVA 10% sullimporto delle opere in appalto €. 2.000,00



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) €. 4.840,00
-TOTALE QUADRQ ECONOMICO (a+b) €. 24.840,00

Richiamata la Determinazione del Responsabile dellArea Tecnica comunale n.65 in data 18.12.2020,
_afferente I'affidamento diretto a cura del RUP dei lavori in argomento in favore dellimpresa
COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL. con sede in Trigolo (CR), risultata aggiudicataria dell'appalto in
argomento per un importo netto contrattuale di €.20.000,00 .V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda
complessiva di €.22.000,00;

PRESO ATTO che:
e i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente iniziati, condotti e ultimati dalllmpresa Appaltatrice
prima citata nei tempi previsti senza ricorrere a sospensioni dei lavori.
e durante I'esecuzione dei lavori non é risultato necessario ricorrere alla redazione di perizie
suppletive e di variante;
e non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

VISTO a tal fine lo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 24.03.2021, redatto dal sottoscritto CICOGNINI
ARCH. MORRIS in qualita di RUP e Direttore dei Lavori, @ comportante un importo finale dei Lavori da
liquidare pari a €.20°000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), tutto per la somma complessiva di €.22.000,00
come coincidente con l'importo contrattuale degli stessi;

Visto il Collaudo depositato in data 07/05/2021

RISCONTRATO che Ilmpresa Appaltatrice COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL ha accettato e
sottoscritto lo STATO FINALE DEI LAVORI senza riserve, chiedendo la liquidazione del compenso
relativo;

VISTO il certificato di collaudo rilasciato dall’ Ing. Aldo Rossetti con Studio Tecnico in Soresina rif. id muta
DCCS180254,;

TUTTO CIO’ RISCONTRATO E VERIFICATO:
CERTIFICA

Che le “INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA A SEGUITO DI
EROSIONE’™ assunti dalla dita COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL con sede legale in TRIGOLO
(CR), in qualita di Impresa Appaltatrice, sono stati regolarmente eseguiti in conformita alle prescrizioni
contrattuali e, pertanto, ne liquida l'importo quale risultante dallo STATO FINALE DEI LAVORI in data
24.03.2021, ammontante a netti €.20'000,00 (L.V.A. 10% di legge esclusa), tutto per la somma
complessiva di €.22.000,00, da corrispondersi alllmpresa Appaltatrice sopra citata a saldo di ogni suo
avere.

Trigolo, li 20.05.2021.
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